

प्रेषक,

डा० आर० राजेश कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण  
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून दिनांक 30 फरवरी, 2017

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के स्थान नटीण में हैलीपैड निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया, मुख्य अभियंता (टी०क्ष०) लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद उत्तरकाशी के स्थान नटीण में हैलीपैड के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल के माध्यम से प्राप्त पुनरीक्षित आंगणन धनराशि रु० 94.65 लाख के सापेक्ष पूर्व में निर्गत धनराशि 43.77 को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रु० 50.88 लाख पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेख करना है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आंगणन धनराशि 45.38 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० लो०नि०वि० द्वारा धनराशि रु० 43.77 लाख औचित्यपूर्ण पाया गया जिसे शा०सं०-16/IX/167/2008 दिनांक 02 मार्च 2009 के द्वारा अवमुक्त किया गया, साथ ही मुख्य अभियंता, लो०नि०वि० द्वारा अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि उक्त धनराशि उन्हें 17 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुई, स्वीकृत धनराशि से 3,17,97.00 वन विभाग को पेड़ों के एन०पी०वी० हेतु भुगतान किया गया, चूंकि कार्य 2009 में स्वीकृत हुआ था एवं वन विभाग से विधिवत् रूप में स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने तथा श्रमिकों एवं सामाग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण नहीं हो पाने के कारण पुनरीक्षित आंगणन प्रेषित किया गया।

3- उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तुत पुनरीक्षित आंगणन धनराशि रु० 94.65 लाख से पूर्व में निर्गत धनराशि रु० 43.77 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि 50.88 (पचास लाख अट्ठासी हजार मात्र) लाख को आपके निर्वतन में रखते हुए निम्न शर्तों एवं अनुबन्धों के साथ व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1)- उक्त धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इस संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- (2)- कार्य कराने से पूर्व भूवैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।
- (3)- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसमें सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जाय।
- (4)- योजना कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुए, निर्माण होने के पश्चात आगामी तीन वर्षों के लिए annual maintenance contract (AMC) किये जाने की व्यवस्था/प्राविधान किया जाय।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 31 मार्च, 2017 तक अवश्य कर लिया जाय। निदेशक, राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित युकाडा के खाते में जमा करेगा। युकाडा द्वारा कार्यदायी संस्था की मांग के अनुसार चरणबद्ध रूप से धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6)-धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)-इस संबंध में व्यय विवरण तथा आवश्यक बाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।

(8)-कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यों में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

4-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02-विमानपत्तन 800-अन्य व्यय आयोजनागत 08-हैलीपैड एवं हेंगर का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य मद के नाम डाला जायेगा।

5-यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-640/XXVII(2)/2017, दिनांक 28 फरवरी, 2017 में जारी दिशानिर्देश/सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0आर0राजेश कुमार)  
अपर सचिव।

संख्या- 13 (1)/2017/167/ ix /2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
3. महालेखाकार (ए एण्ड ई) उत्तराखण्ड ओबेराय, मोटर्स, बिल्डिंग माजरा देहरादून।  
सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)  
अनु सचिव।